



202212027

Ciclo del Recurso: 2025
Periodo: Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025.
CUARTO TRIMESTRE



202212027

Autorizado Anual FASP FEDERAL:

DESCRIPCION DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO								AVANCES FISICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	
1	TMP_ROO250102521573	Adquisicion, Mantenimiento o Actualización de Equipo e Infraestructura para las Unidades Especializadas en Inteligencia e Investigación en las Instituciones de Seguridad Publica y Procuración de JusticiaSESESC	Chetumal	1,099,401.60	1,099,401.60	1,099,401.60	1,096,814.10	1,096,814.10	1,096,814.10	1,096,814.10	96.00	Piezas	96.00	100.00%	
2	TMP_ROO250102521567	Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Publica y Procuración de Justicia	Chetumal	31,144,853.79	31,144,853.79	31,144,853.79	31,109,924.00	31,109,924.00	31,109,924.00	31,109,924.00	66.00	Piezas	66.00	100.00%	
3		(Adquisición de servidores y aires acondicionados) Interconectividad del Sistema Único de Reporte con las Entidades Federativas y Entes Federales	Chetumal	3,610,203.24	3,610,203.24	3,610,203.24	3,607,971.55	3,607,971.55	3,607,971.55	3,607,971.55	102.00	Piezas	102.00	100.00%	
4	TMP_ROO250102521579	(Adquisición switch y mini split) Actualización y Modernización de Equipos de Radiocomunicación que permitan una mejor Interconexión y Disponibilidad de la Red SSC	Chetumal	191,810.64	191,810.64	191,810.64	191,279.36	191,279.36	191,279.36	191,279.36	7.00	Piezas	7.00	100.00%	
5	TMP_ROO250102521747	Adquisición, Mantenimiento o Actualización de Equipo e Infraestructura de las Instalaciones de los Centros Penitenciarios SSC	Chetumal	596,712.00	596,712.00	596,712.00	596,372.80	596,372.80	596,372.80	596,372.80	43.00	Piezas	43.00	100.00%	
6		Construcción de segunda planta para espacios del personal administrativo y judicial en los Juzgados Penales Orales de la ciudad de Playa del Carmen	Playa del carmen	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	2,327,349.18	2,327,349.18	232.00	M2	80.00	34.48%	
7	TMP_ROO250102521871	(Adquisición de equipo de computo y aires acondicionados) Evaluaciones de Control de Confianza para las Instituciones de Seguridad Pública: Aspirantes y Permanencia	Chetumal	622,059.96	622,059.96	622,059.96	617,520.20	617,520.20	617,520.20	617,520.20	15.00	Piezas	15.00	100.00%	
8	TMP_ROO250102521521	(Adquisición de terminal portátil y transformador) Actualización y Modernización de Equipos de Radiocomunicación que permitan una mejor	Chetumal	622,059.96	622,059.96	622,059.96	617,520.20	617,520.20	617,520.20	617,520.20	1.00	Licencias	1.00	100.00%	
9	TMP_ROO250102521581	(Adquisición de terminal portátil y transformador) Actualización y Modernización de Equipos de Radiocomunicación que permitan una mejor	Chetumal	945,648.05	945,648.05	945,648.05	944,931.36	944,931.36	944,931.36	944,931.36	7.00	Piezas	6.00	85.71%	
9	TMP_ROO250102521742	(Adquisición equipos de computo y camaras) Interoperabilidad y Mejora Tecnológica SSC	Chetumal	1,711,283.74	1,711,283.74	1,711,283.74	1,709,066.28	1,709,066.28	-	-	29.00	Piezas	0.00	0.00%	
10		(Adquisición de detector de metales) Implementación de Sistemas de Seguridad Avanzados, Incluyendo Tecnología de Monitoreo y Control de Acceso SSC	Chetumal	838,490.00	838,490.00	838,490.00	837,520.00	837,520.00	837,520.00	837,520.00	2.00	Piezas	2.00	100.00%	
10	TMP_ROO250102521766	(Adquisición de detector de metales) Implementación de Sistemas de Seguridad Avanzados, Incluyendo Tecnología de Monitoreo y Control de Acceso SSC	Chetumal	838,490.00	838,490.00	838,490.00	837,520.00	837,520.00	837,520.00	837,520.00	2.00	Piezas	2.00	100.00%	
11		(Adquisición escaner vehicular y licencias) Actualización y Modernización de Equipo Tecnológico y Software del Registro Publico Vehicular (REPVE) SSC	Chetumal	2,517,396.63	2,517,396.63	2,517,396.63	2,517,374.00	2,517,374.00	2,517,374.00	2,517,374.00	5.00	Piezas	5.00	100.00%	
11	TMP_ROO250102521738	(Adquisición escaner vehicular y licencias) Actualización y Modernización de Equipo Tecnológico y Software del Registro Publico Vehicular (REPVE) SSC	Chetumal	2,517,396.63	2,517,396.63	2,517,396.63	2,517,374.00	2,517,374.00	2,517,374.00	2,517,374.00	1	Licencias	1.00	100.00%	



202212027

Nombre de la Dependencia Responsable de la Ejecución de los Recursos: **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana**
Dependencia enlace de la Captura de Información en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT): **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana**

Ciclo del Recurso: 2025
Periodo: Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025.
CUARTO TRIMESTRE




Autorizado Anual FASP FEDERAL:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO								AVANCES FISICOS			
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	
12	TMP_ROO250102521772	(Adquisición de Circuito cerrado de tv) Reforzamiento de la Seguridad Perimetral y la Infraestructura Contra Fugas en los Centros de Alta Seguridad SSC	Chetumal	5,284,524.56	5,284,524.56	5,284,524.56	5,282,999.60	5,282,999.60	-	-	1.00	Piezas	0.00	0.00%	
13	TMP_ROO250102521552	Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia	Chetumal	13,307,000.00	13,307,000.00	13,307,000.00	13,307,000.00	13,307,000.00	9,278,750.00	9,278,750.00	7.00	Piezas	5.00	71.43%	
14	TMP_ROO250102521594	(Adquisición de Impresoras) Desarrollo e implementación del Sistema Único de Reporte SSC	Chetumal	37,352.00	37,352.00	37,352.00	37,328.80	37,328.80	37,328.80	37,328.80	2.00	Piezas	2.00	100.00%	
15	TMP_ROO250102521576	(Adquisición de equipo de computo, mobiliario y circuito cerrado TV)Desarrollo e implementación del Sistema Único de Reporte	Chetumal	3,969,660.50	3,969,660.50	3,969,660.50	3,960,533.39	3,960,533.39	3,960,533.39	3,960,533.39	277.00	Piezas	276.00	99.64%	
16	TMP_ROO250102521416	Segunda etapa de construcción de espacios para la segunda y tercera sala en materia penal Oral de Segunda instancia en el Palacio de Justicia de Chetumal	Chetumal	8,547,733.57	8,547,733.57	8,547,733.57	8,547,733.57	8,547,733.57	8,547,733.57	8,547,733.57	110.00	M2	110.00	100.00%	
17	TMP_ROO250102521561	Adquisición, Mantenimiento o Actualización de Equipo e Infraestructura para las Unidades Especializadas en Inteligencia e Investigación en las instituciones de Seguridad Pública y	Chetumal	9,604,800.00	9,604,800.00	9,604,800.00	9,603,640.00	9,603,640.00	9,603,640.00	9,603,640.00	108.00	Piezas	108.00	100.00%	
18	TMP_ROO250102521591	(Adquisición aires acondicionados) Acciones de Mantenimiento y Modernización de Instalaciones y Equipo de los Institutos de Formación	Chetumal	250,642.06	250,642.06	250,642.06	249,855.88	249,855.88	249,855.88	249,855.88	11.00	Piezas	11.00	100.00%	
19	TMP_ROO250102521600	(Adquisición de servidor) Interconectividad del Sistema Único de Reporte con las Entidades Federativas y Entes Federales SSC	Chetumal	1,281,336.00	1,281,336.00	1,281,336.00	1,280,640.00	1,280,640.00	1,280,640.00	1,280,640.00	5.00	Piezas	5.00	100.00%	

* Los folios MII'S son para los proyectos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)

Elaboró


Edgar Pérez Mayorga
Coordinador de Fondos Federales y Estatales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana.

Autorizó


Edgar Pérez Mayorga
Coordinador de Fondos Federales y Estatales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana.